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Richiesta di un credito di Fr. 820'000.—
destinato alla costruzione con ampliamento
del nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Ris. mun. Data Dicastero In esame alla Commissione
388 6 novembre 2017 Opere pubbliche GESTIONE / OPERE PUBBLICHE

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, la richiesta di un
credito di Fr. 820'000.-- destinato alla costruzione con ampliamento del nuovo centro per la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

1. Premessa.

Lo scorso anno, il Municipio, preso atto dei rapporti commissionali, aveva ritirato il
messaggio municipale n® 480 concernente la richiesta di un credito di Fr. 960'000.—
destinato alla costruzione con ampliamento del nuovo Centro comunale per la raccolta
differenziata dei rifiuti.

In tale occasione, le Commissioni della gestione e delle opere pubbliche, alle quali il
Municipio aveva demandato il messaggio, avevano sollevato varie obiezioni di ordine
tecnico-finanziario e avevano giudicato eccessive sia l'entitd dellinvestimento che
I'ammontare degli onorari. Questi ultimi, tra progetto di massima, progetto definitivo,
progetto esecutivo, appalti, DL e liquidazione finale, avrebbero raggiunto la somma
complessiva di oltre Fr. 250'000.--.

Ricordiamo infatti che I'architetto pretendeva un onorario di Fr. 93'310.-- e I'ingegnere di
Fr. 75'820.--, importi che sarebbero andati ad aggiungersi alla cifra di Fr. 85'000.-- gia
pagata dal Comune per |'elaborazione del progetto di massima e di quello definitivo (v.
MM 468 approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 13 luglio 2015).

Il Municipio, dopo aver ritirato il messaggio e nell’ambito delle proprie competenze, ha di
conseguenza deciso di modificare radicalmente |'approccio al progetto e per contenere i
costi di progettazione nel senso auspicato dalle commissioni del legislativo ha deciso di
affidare la gestione architettonica del progetto e la DL locale all'Ufficio tecnico comunale
(UTC) e d'indire un concorso ad invito per quanto riguarda la progettazione esecutiva
delle opere statiche e del genio civile.

Si osserva, a tal proposito, che le norme SIA 102 e 103 suddividono il lavoro degli
architetti e degli ingegneri in varie fasi; quella preliminare, quella del progetto di
massima, quella del progetto definitivo, quella del progetto esecutivo, quella della DL,
ecc.... . Il Municipio aveva commissionato agli studi 3G Architetti, Anastasi & Partners SA
e Francesco Allievi unicamente le prime due fasi della procedura tramite incarico diretto.
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Dopo regolare concorso, le fasi successive del progetto sono state affidata allo Studio
d’ingegneria Pianifica SA, il quale si & aggiudicato I'appalto per un prezzo globale di ca.
Fr. 30'000.—,

Grazie agli approfondimenti eseguiti dalle Commissioni del Consiglio comunale lo scorso
anno e alle scelte operate successivamente dal Municipio, il Comune potra quindi
risparmiare ca. Fr. 140'000.-- di soli onorari.

Nei mesi successivi all'assegnazione del mandato, lo Studio Pianifica SA e il tecnico
comunale (UTC) hanno eseguito varie verifiche di ordine tecnico e finanziario del progetto
elaborato dagli Studi 3G Architetti e Anastasi SA.

Gli_approfondimenti e le analisi esequite in dettaglio da Pianifica SA e UTC hanno
sostanzialmente confermato la correttezza del lavoro esequito dai progettisti precedenti,
ma ha pure consentito di apportare alcune puntuali modifiche al progetto in modo da
potervelo presentare completo e dettagliato in ogni sua sfaccettatura.

La situazione logistica attuale.

Giova ricordare, anche in questa fase della procedura, che il Comune dispone attualmente
di un centro per la raccolta dei rifiuti urbani realizzato negli anni 90
contemporaneamente al centro comunale (autosilo, ex. ufficio postale e appartamento al
1° piano).

Le dimensioni del deposito sono rimaste invariate negli anni, nonostante gli utenti siano
progressivamente aumentati.

L'incremento della popolazione residente sia in abitazioni primarie che secondarie ha
generato anche un maggiore quantitativo di rifiuti. La tassa sul sacco, introdotta all'inizio
del decennio scorso, ha permesso di contenere in parte il fenomeno; il continuo aumento
della popolazione ha tuttavia mitigato questo effetto.

II centro di raccolta dei rifiuti attualmente in uso, & sottodimensionato e non & piu in
grado di accogliere il quantitativo di rifiuti prodotto. La situazione, presso il deposito
esistente e infatti e spesso la seguente:

Nonostante gli operai comunali intervengano giornalmente per porre rimedio a queste
incresciose situazioni, il disordine persiste e si aggrava ulteriormente soprattutto durante
i fine settimana e le festivita.

E' evidente che un simile stato di degrado, proprio nei pressi dell’entrata del paese, non
costituisce un bel biglietto da visita per il nostro Comune.



La soluzione proposta.

La soluzione ai problemi esistenti & stata individuata nella realizzazione di un nuovo
centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sul terreno situato al mappale n°
1816 RFD, posto tra I'attuale deposito e I'imbocco di Via Storta.

L'intenzione del Municipio & coerente con gli intendimenti del Piano regolatore, secondo il
quale questo terreno & destinato ad infrastrutture pubbliche.

3.1. Il progetto definitivo dell’opera.

Il progetto definitivo & stato elaborato dallo Studio 3G Architetti SA di Tenero-
Contra ed ha permesso di constatare la fattibilita dell'intervento.

La progettazione esecutiva é invece stata affidata allo Studio Pianifica Ingegneri
Consulenti SA di Locarno (v. note precedenti) il quale si avvale della consulenza
tecnica e architettonica dell'UTC.

La soluzione proposta, oltre a risolvere tutti i problemi esposti in precedenza,
consentira pure di ovviare a quelli della mobilita. L'attuale ubicazione, da questo
punto di vista, e infatti tutt‘altro che ottimale.

Attualmente gli utenti del centro e gli addetti alla vuotatura dei vari cassonetti sono
obbligati a stazionare sulla carreggiata stradale. Si tratta di una situazione tollerata
ma piuttosto pericolosa.

Il progetto prevede I'accesso stradale su via Brione per tutti gli autoveicoli che
accedono alla zona di scarico dei rifiuti; |'uscita & invece disposta su via Storta.

La nuova disposizione del centro permettera inoltre l'accesso degli autocarri per
permettere la vuotatura dei vari contenitori, i quali non dovranno piu sostare in Via
Brione.

Il nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani si presentera come un
piazzale, pulito ed ordinato di fianco al quale saranno posizionati 10 cassonetti
interrati da 5 mc di capacita ognuno.

Nell'ambito della progettazione esecutiva & stato possibile implementare 5 ulteriori
cassonetti interrati, i quali, inizialmente, saranno semplicemente predisposti per una
futura utilizzazione.

I contenitori, adeguati al genere di rifiuti, saranno inseriti in vasche di calcestruzzo
di dimensioni standardizzate.
Tenuto conto della capacita dei cassonetti e delle necessita del Comune, il progetto
prevede la seguente suddivisione: 4 per i rifiuti RSU, 4 per il vetro, 1 per i tessili ed
1 per scatolame di latta e alu.

Da questo piazzale si potra accedere ad uno spazio chiuso, ricavato dal deposito
esistente, nel quale saranno posizionati la benna con pressa (compattatore) per la
carta e altri piccoli contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti speciali (batterie, oli,
ecc ...).

Il locale sara chiuso verso la strada cantonale con un muro in cemento armato e
coperto con una soletta anch’essa in calcestruzzo. La nuova apertura del locale
esistente, sara dunque realizzata lateralmente e sara orientata verso Via Storta.

Al nuovo centro per la raccolta dei rifiuti urbani si potra accedere comodamente in
auto, entrando da Via Brione e uscendo da Via Storta e aggirando i contenitori
interrati posti a lato della strada, i quali saranno posizionati allinterno di un‘aiuola
appositamente delimitata.

Gli automezzi pesanti della ditta incaricata di vuotare i contenitori accederanno
invece al centro da Via Storta, in retromarcia, in modo d’accedere anche al deposito
laterale per ritirare e riposizionare la pressa della carta.



Per realizzare I'opera dovra essere eseguito uno scavo piuttosto importante. Per
disporre di una valutazione dei costi attendibili & stato eseguito un sondaggio dal
quale risulta che sotto lo strato di 0.50 - 1.50 m di terra vegetale si trova uno
strato morenico e/o alluvionale, caratterizzato dalla presenza di trovanti fino a 80
c¢m di diametro. La roccia & stata rinvenuta ad una profondita di m 1.50 - 1.80 e si
presume che il suo andamento segua la morfologia del pendio.

Particolare attenzione ¢ stata prestata alla viabilita, studiata in base a tre possibili
varianti (v. MM 468) e perfezionata con I'elaborazione del progetto definitivo.

'a

La versione definitiva del progetto si differenzia da quello di massima per
Iintroduzione di un’area di sosta per il carico/scarico, evidenziato in verde, di fianco
all'aiuola contenente i cassonetti interrati, la quale sara ruotata di alcuni gradi in
senso orario verso la strada cantonale.

Questa soluzione, elaborata dall'ingegnere specialista del traffico & stata pretesa, ed
in seguito condivisa, dall’Ufficio della mobilita e consentira agli utenti di accedere al
centro e di aggirare eventuali altre auto gia stazionate.

Nell'ambito della progettazione esecutiva abbiamo inoltre previsto la realizzazione di

5 ulteriori cassonetti interrati di fronte a quelli progettati precedentemente.

[ 5 cassonetti supplementari, almeno inizialmente, costituiranno una riserva per un
futuro impiego. La scelta di utilizzarli o meno dipendera dall'impostazione che si
vorra dare in futuro alla raccolta dei rifiuti RSU sull’intero territorio comunale (vedi
capitolo 4 del presente messaggio).




Con lo schema e le fotografie che seguono vi mostriamo come si presenteranno,
nella pratica, i nuovi cassonetti interrati.
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Questo, invece, un esempio di benna con pressa (compattatore) per carta e cartoni:

3.2. Descrizione dettagliata del progetto.

Demolizioni, smontaggi
Smontaggio delle transenne metalliche e demolizione parziale del punto di raccolta

rifiuti esistente.

L'ufficio tecnico si occupera del trasferimento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti
attualmente  presenti presso I'entrata sud dell'autosilo comunale e
dell’organizzazione di un centro provvisorio durante la durata dei lavori di
costruzione.

Scavo generale

Rimozione dei muri di sostegno esistenti e scavo nel terreno. Trasporto del
materiale in discarica e presso un deposito provvisorio. Consolidamento temporaneo
delle pareti di scavo.

Opere da impresario costruttore

Ponteggi.

Scavi parziali per i cassonetti interrati e per le canalizzazioni. Riempimenti dietro ai
manufatti.

Posa delle canalizzazioni nel rispetto delle norme vigenti. Impermeabilizzazioni e
strati filtranti dietro ai muri di sostegno.

Copertura dell’attuale locale deposito rifiuti con una soletta in calcestruzzo armato.
Muri di sostegno in pietra naturale con riempimento retrostante in calcestruzzo.

Copertura di tetti
Impermeabilizzazione del tetto del deposito, strati drenanti per copertura con terra
vegetale e prato.




3.3.

3.4.

Opere da pittore
Tinteggio e trattamento antigraffiti delle parti in calcestruzzo a vista (pareti interne

del deposito).

Impianti elettrici
Impianto d'illuminazione del deposito e del piazzale.
Impianto di videosorveglianza.

Impianto sanitari
Condotte acqua fredda per la pulizia periodica del deposito e del piazzale.

Costruzioni metalliche
Cassonetti interrati per la raccolta dei rifiuti urbani, ringhiere e parapetti.

Pavimenti
Pavimento in calcestruzzo corazzato, connesso alla platea, nel deposito.
Pavimenti esterni in asfalto.

Sistemazione del terreno
Semina e piantumazione del terreno oggetto dell'intervento a cura dell’Ufficio
tecnico comunale (costi non previsti nel preventivo).

Segnaletica
Segnaletica verticale e orizzontale.

Modine
Esecuzione a cura dell’'Ufficio tecnico comunale.

Assicurazione per lavori in corso

Il Municipio valutera I'opportunita di contrarre un’assicurazione per eventuali danni
alle proprietd confinanti, la cui causa non pud essere ricondotta alla responsabilita
delle ditte esecutrici.

Il centro di raccolta provvisorio.

Durante I'esecuzione dei lavori, I'attuale centro di raccolta dei rifiuti sara inagibile.
Un centro provvisorio sara dunque predisposto in via del Sole, presso la proprieta
comunale al mappale n°® 1756 RFD, terreno situato in zona EAP.

Il trasferimento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e I'organizzazione del centro
provvisorio saranno eseguiti dall’Ufficio tecnico comunale (UTC).

La licenza edilizia.

La licenza edilizia concernente la realizzazione del nuovo centro per la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani & stata concessa dal Municipio con Risoluzione
municipale n® 355 del 1° settembre 2016.

I Servizi generali del Dipartimento del territorio, ai quali compete il compito di
analizzare la domanda di costruzione per quanto riguarda il diritto cantonale e/o
federale delegato, si erano infatti espressi favorevolmente in merito con l|'avviso
cantonale n® 97120 del 20 luglio 2016.

Nel merito dei pareri espressi dalla Istanze cantonali, rileviamo che:

e la Sezione per la protezione dell’aria, dell'acqua e del suolo (SPASS) ha
preavvisato favorevolmente il concetto di smaltimento delle acque ma ha
posto la condizione che lo smaltimento delle acque di drenaggio non venga
eseguito tramite allacciamento alla canalizzazione comunale.




3.5.
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Inoltre, i bauletti di contenimento devono risultare stagni e non permettere
infiltrazioni di acque di falda e superficiali o fuoriuscite di liquidi di alcun
genere. Il Comune dovra organizzare la pulizia e la disinfezione periodica dei
contenitori interrati.

o |'Ufficio della natura e del paesaggio ha espresso un preavviso positivo alla
proposta di costruzione e di riordino, date anche le condizioni espresse dai
progettisti di eseguire i muri di sostegno in pietra naturale.

o I'Area dell’'esercizio e della manutenzione ha invece specificato che le
pendenze della pavimentazione dovranno essere rivolte verso il sedime
comunale.

Questi preavvisi vanno ad aggiungersi a quello raccolto precedentemente nelle fasi
di progettazione del nuovo centro. Ricordiamo infatti, che il progetto era gia stato
sottoposto, per un parere informale e a piu riprese, anche all’'Ufficio dei corsi
d’acqua il quale aveva evidenziato un possibile conflitto con il Riale Remorino, dal
quale andrebbe preservata una distanza di stacco di 8-9 metri. I responsabili
dell’'Ufficio hanno pero rilevato che la soluzione proposta non comporta un aggravio
della situazione esistente e nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza di
costruzione ne hanno tenuto conto, considerato l'interesse pubblico dell’opera.

Il preventivo di spesa.

I costi per la costruzione del nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti
sono i seguenti:

Misurazione vibrazioni e prove futura memoria: Fr. 21'600.00
Opere da capomastro: Fr. 573'810.00
Impermeabilizzazione dei tetti: Fr. 9'600.00
Trattamento superfici esterne: Fr. 6'910.00
Impianto elettrico: Fr. 13'300.00
Impianto sanitario: Fr. 2'700.00
Impianto di videosorveglianza: Fr. 9'000.00
Fornitura e posa contenitori interrati: Fr. 49'800.00
Pavimenti: Fr. 5'400.00
Sistemazione esterna: Fr. 6'050.00
Recinzioni: Fr. 7'020.00
Opere di pavimentazione stradale: Fr. 31’500.00
Segnaletica stradale: Fr. 6'880.00
Riproduzione di documenti, copie di piani Fr. 3'000.00
Imprevisti circa 5%: Fr. 40'000.00
Totale costi costruzione: Fr. 786'570.00
Onorario ingegnere civile: Fr. 29'635.00
Totale parziale: Fr. 816°205.00
Arrotondamento: Fr. 3'795.00

Totale credito complessivo (IVA inclusa): Fr. 820'000.00
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3.6. Dettaglio onorario ingegnere civile.

L'onorario dell'ingegnere civile & calcolato secondo i costi dell’opera e in base alle
disposizioni delle norme SIA 102, 103 e 108 ed & cosi riassunto:

41 Procedura d'appalto: Fr. 4'590.00
51 Progetto esecutivo: Fr. 15'750.00
52 Direzione generale dei lavori: Fr. 3'600.00
53 Messa in esercizio, liquidazione:  Fr. 2'700.00
Rimborso costi accessori: Fr. 799.20
Somma Fr. 27'439.20
IVA 8% Fr. 2'195.15
Totale onorario ingegnere Fr. 29'634.35

La direzione locale dei lavori e la consulenza architettonica sono affidate all'Ufficio
tecnico comunale (UTC). Le prestazioni del tecnico comunale non sono calcolate a
parte in quanto eseguite durante il normale orario di lavoro. Un conteggio delle
prestazioni assicurate dall’'UTC nell’'ambito di questo progetto potra tuttavia essere
presentato a fine lavori.

Il servizio di raccolta dei diversi generi di rifiuti.

Il MM 489, a differenza di quello che vi abbiamo presentato lo scorso anno, contiene un
nuovo capitolo relativo alle modalita di raccolta dei diversi generi di rifiuti.

Nella prima parte vi presentiamo la situazione attuale e nella seconda vi illustreremo
come intendiamo riorganizzare il servizio in funzione della messa in esercizio del nuovo
centro di raccolta.

4.1. Le modalita di raccolta attuali.

Attualmente, il servizio di raccolta dei diversi generi di rifiuti avviene con le seguenti
modalita:

Rifiuti domestici, rifiuti solidi urbani — RSU:

La raccolta dei rifiuti RSU avviene tramite la vuotatura di 43 cassonetti (container
da 800 ) sparsi sul territorio comunale. Il servizio di vuotatura & attualmente
eseguito dalla ditta Sgheiza SA di Gordola. La raccolta dei rifiuti RSU & eseguita con
una frequenza di 1 giro settimanale nei mesi da gennaio a maggio e da settembre a
dicembre, mentre nei mesi estivi (da giugno ad agosto) sono eseguiti due giri alla
settimana; annualmente vengono eseguiti ca. 60 giri.

Nel 2016 sono stati raccolti 125,4 tonnellate di rifiuti RSU.

Carta / cartone:

La raccolta della carta e a sistema misto. Una parte viene raccolta tramite la
vuotatura dei cassonetti (container da 800 |) presenti presso l'attuale centro di
raccolta, di fianco all'autosilo comunale; il resto & invece raccolto con il sistema
“porta a porta” ogni 15 giorni. Il servizio di vuotatura & attualmente eseguito in
parte dalla ditta Sgheiza SA di Gordola e in parte dagli operai comunali.

Nel 2016 sono state raccolte 40,4 tonnellate di rifiuti cartacei, di cui 24,4 tonnellate
tramite il servizio “porta a porta” e 16,0 tonnellate presso il centro di raccolta rifiuti.
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Dall’'esperienza acquisita negli ultimi anni, risulta che vi sono sempre piu utenti che
preferiscono far capo al centro di raccolta, piuttosto che attendere il giorno
prestabilito per la raccolta "porta a porta”.

Ne risulta una situazione a volte caotica che obbliga gli operai comunali a impiegare
molto del loro tempo di lavoro per il riordino del deposito, per la vuotatura manuale
dei cassonetti e per il trasporto della carta presso la ditta Giuliani a Riazzino.

Vetro:

La raccolta del vetro viene eseguita tramite la vuotatura di 5 campane (vetro misto)
disseminate sul territorio ed di un cassone (vetro separato) presso il centro di
raccolta dei rifiuti di fianco all’autosilo. Le campane vengono svuotate 13 volte
all’anno dalla ditta RS Recupero Materiali SA di Bironico; il cassone 11 volte.

Nel 2016 sono state raccolte 57,0 tonnellate di vetro, di cui 23,0 tonnellate di vetro
separato (cassone autosilo) e 34,0 tonnellate di vetro misto (campane).

Scatolami di latta e alluminio:

La raccolta degli scatolami di latta e dell’alluminio viene eseguita dalla ditta RS
Recupero Materiali SA di Bironico, la quale svuota periodicamente, a seconda delle
necessita, I'unico cassonetto esistente presso il centro di raccolta dei rifiuti di fianco
all’autosilo.

Oli esausti:

La raccolta degli oli esausti avviene con le stesse modalita degli scatolami di latta e
alluminio e viene eseguita dalla ditta Valchisa SA di Riazzino, la quale svuota
periodicamente, a seconda delle necessita, I'unico cassonetto esistente presso il
centro di raccolta dei rifiuti di fianco all’autosilo.

PET:

La raccolta del PET avviene tramite la vuotatura di 5 cassonetti disseminati sul
territorio di cui uno presso il centro di raccolta dei rifiuti di fianco all’autosilo.

I cassonetti sono svuotati dall'operaio comunale. Il materiale raccolto viene
depositato presso i magazzini comunali e poi consegnato alla ditta PET Recycling la
guale si occupa delle operazioni di riciclaggio.

Rifiuti ingombranti:
La raccolta dei rifiuti ingombranti viene eseguita 3 volte all’'anno, nei giorni
prestabiliti, presso il punto di raccolta in “Piazzetta 120".

Rami e scarti vegetali:

La raccolta dei rami e degli scarti vegetali (verde) viene eseguita con il sistema
“porta a porta” e la vuotatura dei cassonetti privati. Il servizio di vuotatura &
attualmente eseguito dalla ditta Sgheiza SA di Gordola, 2 volte al mese durante i
mesi di gennaio, febbraio e dicembre, e 4 volte al mese da marzo a novembre;
annualmente vengono eseguiti ca. 45 giri.

La futura gestione del servizio.

Il nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti & stato progettato tenendo
conto dei quantitativi di rifiuti raccolti settimanalmente e delle frequenze previste
per la vuotatura dei vari contenitori. Le principali modifiche nella gestione futura del
servizio interessano, soprattutto, la raccolta dei rifiuti RSU, della carta e del vetro.
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Con la messa in esercizio del nuovo centro rifiuti proponiamo di apportare le
seguenti modifiche alle diverse modalita di raccolta:

Rifiuti domestici, rifiuti solidi urbani — RSU:

Per la raccolta dei rifiuti RSU proponiamo di utilizzare quatto contenitori interrati da
5 mc di capienza. Il volume dei contenitori interrati equivale a circa 25 cassonetti
tradizionali.

Nell’'ambito della progettazione esecutiva abbiamo inoltre previsto la realizzazione di
5 ulteriori contenitori interrati di fronte a quelli progettati precedentemente. I 5
contenitori supplementari, almeno inizialmente, costituiranno una riserva per un
impiego futuro.

Il volume dei cinque contenitori interrati supplementari e di 25 mc, quantitativo che
equivale a circa 31 cassonetti tradizionali. In pratica, il nuovo centro di raccolta dei
rifiuti dispone del numero di contenitori sufficiente per centralizzare nel nuovo
centro tutto il servizio di raccolta dei rifiuti RSU comunale.

Questa impostazione, dal punto di vista logistico e finanziario, sarebbe molto
razionale e vantaggiosa.

La soppressione completa di tutti gli attuali contenitori RSU non & perd di facile
attuazione. Per questa ragione, il Municipio intende introdurre dei cambiamenti
graduali nelle modalita di raccolta dei rifiuti RSU, procedendo a tappe e tenendo
conto delle esperienze che di volta in volta verranno acquisite.

Inizialmente, dunque, saranno eliminati tutti i ca. 20 cassonetti dei rifiuti della zona
attorno al nucleo del Comune (nucleo del paese, Via Panoramica, Via Orselina, Via
Brione, Via Storta, Via alla Selva e parzialmente della Via Contra).

Rimarra per contro invariata la situazione esistente nel resto del territorio comunale
(una parte della Via Contra, Via del Sole e Via Val Resa, ad eccezione di alcune
modifiche sporadiche previste per migliorare e razionalizzare il servizio).

Tenendo conto del quantitativo di rifiuti RSU raccolto attualmente, si prevede che
tramite i 4 nuovi contenitori interrati saranno raccolti ca. 75 mc di rifiuti RSU al
mese (ca. 60 g/mese). Di conseguenza, la vuotatura dei nuovi contenitori interrati
dovra essere esequita a cadenza settimanale.

Carta / cartone:

La raccolta dei rifiuti cartacei e del cartone sara interamente centralizzata. Verra di
conseguenza soppresso il servizio “porta a porta” e tutta la carta dovra essere
depositata nell’apposita benna compattatrice, la quale & scaricabile dall’autocarro
con sistema Welaki, avra una dimensione di ca. 5.0 x 1.8 x 2.2 m e potra contenere
da 3 a 4 tonnellate di carta.

Tenendo conto dei quantitativi raccolti attualmente, ca. 40 tonnellate all’anno, si
prevede di dover svuotare la benna compattatrice ca. 12 volte ogni anno.

Vetro:

Come per la carta, anche la raccolta del vetro sara interamente centralizzata. Tutti
gli attuali contenitori (1 cassocne e 5 campane) saranno soppressi e saranno
sostituiti da 4 contenitori interrati con una capienza di 3 mc l'uno (1 per il vetro
bianco e 3 per il vetro misto).

Se si considera che un contenitore interrato da 3 mc contiene ca. 1.4 tonnellate di
vetro e che il quantitativo di vetro raccolto attualmente & di ca. 57 tonnellate
all'anno, si prevede di dover svuotare il contenitore del vetro bianco ca. 12 volte
all'anno e i tre contenitori del vetro misto 52 volte all’anno.

Con la razionalizzazione del sistema di raccolta, si otterranno anche dei vantaggi
economici sia per quanto riguarda la vuotatura dei contenitori che per i maggiori
ristorni per il riciclaggio del vetro. Attualmente VetroSwiss rimborsa Fr. 60.— per
ogni tonnellata di vetro misto e Fr. 100.— per ogni tonnellata di vetro separato. Nel
2016 abbiamo incassato un ristorno di Fr. 4'711.30. Con i quantitativi previsti e il
nuovo sistema di raccolta, il rimborso potra essere di ca. Fr. 5'700.—ogni anno.
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Scatolami di latta e alluminio:

La raccolta degli scatolami di latta e alluminio avviene gia attualmente presso il
centro di raccolta dei rifiuti. L'unica differenza, in futuro, riguarda il genere di
contenitore. Si prevede infatti di utilizzare un contenitore interrato con una
capienza di 5 mc.

Oli esausti:
La raccolta degli oli esausti sara eseguita con le stesse modalita attuali e verra
mantenuto lo stesso genere di contenitore.

PET:

Come per la carta e il vetro, la raccolta del PET sara interamente centralizzata. I 4
cassonetti disseminati attualmente sul territorio saranno soppressi e ne verranno
posati due nuovi, di fianco al compattatore della carta.

Rifiuti ingombranti:
Saranno mantenute le 3 raccolte annuali, le quali non saranno pit eseguite presso
la “Piazzetta 120", bensi nella aree disponibili del nuovo Centro rifiuti.

Rami e scarti vegetali:
Il servizio di raccolta dei rami e degli scarti vegetali (verde) rimarra invariato e
continuera ad essere proposto con il sistema “porta a porta”.

4.3. I costi annuali del futuro servizio di raccolta.

Nuova raccolta

parzialmente

tramite Raccolta
Tipo di raccolta Ecocentro Osservazioni - attuale Osservazioni
RSU
Servizio raccolta 29'240.00 | ca. 60 giri x anno 29'240.00 | ca. 60 giri x anno
Vuotatura container interrati 14'850.00 | ca. 50 vuotature x anno 0.00
Totale anno 44'090.00 29'240.00
Carta
Affitto pressa 3'629.00 | Fr. 302.40 / mese 0.00
Servizio raccolta 2'332.00 | 12 vuotature x anno 10'062.00 | ca. 26 girix anno
Totale anno 5'961.00 10'062.00
Vetro

13 vuotature annue
Servizio raccolta vetro bianco 563.00 | 12 vuotatura x anno 3'630.00 | cassone separato
12 vuotature annue

Servizio raccolta vetro misto 2'310.00 | 52 vuotature x anno 2'260.00 | campane
Totale anno 2'873.00 5'890.00
Latta / alu 290.00 | 3 vuotature annue 1'550.00 | 16 vuotature annue
Oli esausti 1'300.00 | 4 vuotature annue 1'300.00 | 4 vuotature annue
Totale costi annui (IVA incl.) 54'514.00 48'042.00
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Da un‘analisi sommaria di queste cifre sembrerebbe che i costi del futuro servizio di
raccolta siano superiori di ca. Fr. 6'500.— rispetto a quelli attuali.

Se si osservano le diverse cifre in modo piu approfondito, si pud perd notare che la
centralizzazione del servizio consentira di ridurre i costi di raccolta di tutti i generi di
rifiuti ad eccezione di quelli RSU.

Il mantenimento di una parte dei contenitori RSU esistenti, obblighera infatti il
Comune a mantenere pure l'attuale servizio di raccolta. Il costo attuale & infatti
calcolato a giro e non dipende dal numero di contenitori sparsi sul territorio.

Una modifica a questa situazione la si potrebbe ottenere unicamente centralizzando
completamente il servizio presso il nuovo Centro comunale oppure creando due o
tre altri punti di raccolta dotati di contenitori interrati. In questo modo, il servizio
potrebbe essere razionalizzato ed eseguito tutto con le stesse modalita.

Considerazioni finali.

Il Municipio e convinto che il nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
consentira di risolvere i problemi evidenziati nel capitolo introduttivo del presente
messaggio e contribuira a migliorare sia I'organizzazione globale del servizio che |'aspetto
puramente estetico all'entrata del paese.

I costi di raccolta, nel suo complesso e almeno inizialmente, non diminuiranno.

La proposta contenuta in questo messaggio & tuttavia un primo tassello del processo di
razionalizzazione del servizio che dovra essere ulteriormente perfezionato con
I'esperienza che verra acquisita in futuro.

Rientra in tale ambito, ad esempio, I'obiettivo di riuscire a separare anche i rifiuti plastici
dai rifiuti RSU in modo da ridurre drasticamente i quantitativi di rifiuti RSU destinati
all'incenerimento. Uno spazio per la posa di un apposito contenitore per la raccolta della
plastica & gia stato predisposto nel vano che accogliera la pressa della carta. In questo
modo anche i costi di smaltimento potrebbero essere notevolmente ridotti e il
consumatore ne avrebbe un beneficio diretto pagando meno il costo del sacco.
Precisiamo, per concludere, che eventuali ulteriori informazioni, potranno essere chieste
al Tecnico comunale, presso il quale e depositato I'incarto completo del progetto.
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Per questi motivi, considerato quanto precede e restando a vostra completa disposizione per
fornirvi ogni ulteriore informazione in merito, il Municipio invita I'Onorando Consiglio
comunale a voler

RISOLVERE

E' concesso un credito di costruzione di Fr. 820'000.-- destinato alla
costruzione con ampliamento del nuovo centro per la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani.

La spesa é da addebitare al ramo investimenti, voce 070.503.900.

Il credito decade se non é utilizzato nel termine di due anni dalla sua
approvazione.

Con la massima stima.

Il Segretario:
G. Cavalli

F. Milesi . : +* '
W/@% ~ el

La V-Sindaco:




