



LAVORI DA ESEGUIRE

INIZIO PREVISTO:
Lunedì 12.11.2018

FINE PREVISTA:
Venerdì 14.12.2018

STRADA CHIUSA

Lunedì-Mercoledì
8:15 - 11:45 / 13:00 - 17:00
Martedì-Giovedì-Venerdì
8:15 - 17:00

N.B. POSSIBILI MODIFICHE DOVUTE A METEO O IMPREVISTI SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE.

LAVORI IN CORSO DI SVILUPPAMENTO

STRADA APERTA

OPERE GIÀ ESEGUITE

Opere di sottostuttura concluse.
Pavimentazione da completare con strato d'usura.
Previsto in primavera 2019.

STRADA CHIUSA SOLO SE NECESSARIO

Durante le ore di messa in opera strato d'usura

COMUNE DI BRIONE S. MINISIO

CANALIZZAZIONI COMUNALI

PROGETTO ESECUTIVO

VAL RESA

1:1000

FASCI LAVORI AGGIORNATE

Legenda

- RETE ACQUEDOTTO
- CANALIZZAZIONE ACQUE LUBRICE
- CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE
- OPERE GIÀ ESEGUITE

Info

Progetto eseguito da: **Studio Ingegneristico & Progettazione S.p.A.**

Progetto n. **09-406.0005**

Scale: **1:1000**

Progetto n. **-E023**

Luogo: **20 ottobre 2017**

DATA	REVISIONE	DESCRIZIONE
09/10/2017	01	PROGETTO ESECUTIVO
14/11/2017	02	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	03	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	04	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	05	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	06	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	07	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	08	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	09	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	10	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	11	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	12	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	13	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	14	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	15	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	16	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	17	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	18	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	19	AGGIORNAMENTO
14/11/2017	20	AGGIORNAMENTO